
Actividades Procedimiento Periodo Comentario
1. Operaciones de campo
1.a. Selección de sitio para plantación 
2011

Para el periodo 2011 se estima que la empresa Main 
Internacional, plante cerca de 7.5 hectáreas.

Febrero‐Mayo Incluye sector 1 y 3

1.b. Selección de especies y colecta de 
semillas

Basado en datos de crecimiento inicial de las especies, 
tipo de mezcla, topgrafía y condiciones de suelo. Especies 
arbóreas, arbustivas, frutales y otras de conservación 
serán utilizadas. Además se toma en cuenta la producción 
existente en vivero. Basado en el cuadro de fenología de 
las especies elaborado, trabajadores colectan semillas y 
plántulas en la zona.

Febrero‐ Mayo Se elabora un mapa del área a 
plantar por zonas y tipo de especies 
por zona.

1.c. Plantas en vivero Plantas remanentes del periodo 2010 son acondiconadas 
y manejadas por trabajadores del aempresa. Este material 
será utilizado en la plantación 2011.

Enero‐Julio Cerca de 4000 plantas son manejadas

1.d. preparación de sitio para plantación En las áreas seleccionadas para la siembra, se realizan las 
operaciones de preparación de sitio: limpieza del área, 
marcación, preparación de barreras de control erosión, 
hoyado, etc.

Junio, Julio, Agosto Aproximadamente 7.5 hectáreas 
serán preparadas. Incluye corte de 
bejucos en algunas de las zonas a ser 
plantadas

1.e. Plantación Las especies son agrupadas atendiendo el mapa por zonas  
del área, previamente elaborado. Una vez hecha esta 
agrupación son distribyuidas en el campo. Esta fase 
también incluye la fertilización con abono orgánico a 
razón de 4 libras por planta y el uso de 120 gramas de 
abono químico 12N‐30P‐18K‐1.3Mg‐0.3B‐0.5Zn. Una 
segunda fertilización a base de 30N‐6P‐0K‐11.7S será 
aplicada a  mediados de octubre 2011.

Junio, Julio, Agosto Pretendemos plantar cerca de 7.5 
hectáreas. Adicionalmente al 
compuesto orgánico que se utilize, 
será incorporado también cascarilla 
de café para un mayor estímulo al 
crecimiento de las especies.

1.f. Limpiezas Para el 2011 se tiene programado realizar tres limpiezas 
en la plantación 2009/2010 y 4 limpiezas en plantación 
2011

Enero‐Mayo/Junio‐
Agosto/Sept‐ Nov/Dic

Importante para la liberación de 
competencia de las especies.
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1.g. Monitoreo control plagas y 
enfermedades

Se realiza periodicamente al menos una vez por mes para 
verificar presencia de arrieras (Atta sp), así como eveitar l 
a incidencia de la Hypsiphilla grandela  que afecta la 
especie Swietenia macrophylla

Una vez por mes 
durante el ciclo

De ser necesario será utilizado 
solamente el producto Dipel. 
Atendiendo recomendación de SCS el 
Hormitox no será utilizado.

1.h. Deshije y Poda Para los individuos arbóreos comerciales de la planatción 
2009 y 2010, este tratamiento silvícola será aplicado

Mayo/ Junio‐ Sept. Se entrenará al personal para esta 
operación de manejo.

1.i Cortafuegos para Prevención de 
Incendios Forestales

Cortafuegos con ancho de más de 4 metros fueron 
establecidos para la prevención de incendios

Febrero‐Marzo esto se hizo siguiendo la guía 
previamente elaborada para tal fin.

1.j. Reparación de cercas de seguridad Para mantener una adecuada protección en el perímetro 
de la propiedad.

Enero‐marzo Esto hace parte del componente de 
seguridad y control de la propiedad

1.k. Monitoreo de áreas de Alto valor de 
Conservación

Para asegurar el buen estado de las mismas y acompañar 
el proceso de sucesión natural.

Enero a Diciembre Se pretende monitorear estas áraes 
mensualmente. Esto además del 
componente técnico referente a la 
dinámica de sucesión, tiene que ver 
con las medidas de vigilancia y 
control.

1.l. Mantenimiento de caminos, 
reparación de cunetas, otros

Para propiciar un adecuado sistema de movilización 
dentro de la propiedad, disminuir los riesgos de erosión, 
así como facilitar las operaciones de vigilancia

Enero/Abril; Mayo‐
Diciembre

Realizado por trabajadores de la 
empresa

1.m. Preparación de material orgánico Para utilizarlo durante las operaciones de plantación, así 
como en la recuperación de suelo.

Enero a Diciembre Realizado por trabajadores d ela 
empresa.

1.n. Medición de Parcelas de crecimiento Para evaluar el crecimiento y desarrollo de las especies en 
la zona

Dicimbre 2011/Enero 
2012

Una vez colectado los datos estos 
serán analizados y prepardo un 
reporte.

1.o. Monitoreo general Dentro del marco del Plan de Vigilancia y control en el 
área

Todo el año Personal de la empresa vigilará 
permanentemente las diferentes 
áreas del proyecto, para evitar 
incursiones no autorizadas de 
terceros.

2. Capacitación:



2.1. Práctica sobre  Control y Prevención 
de Incendios

Para el grupo de trabajadores de la empresa Febrero/marzo Utilizando el equipo que la empresa 
ha adquirido para este fin

2.2. Orientación sobre uso de 
Agroquímicos

Procedimiento de manejo de estos compuestos Enero/Febrero Orientación sobre los riesgos de uso y 
las medidas apropiadas para su uso.

2.3. Supervisión de corte realizado con  
Motosierra. 

Se orienta al equipo de corte de la Tectona grandis  para 
facilitar el sentido de caída, evitando daños.

Marzo/Abril Personal en corte Teca

2.4. Establecimiento de Plantación 
(marcado, hoyado, plateo, etc)

Entrenamiento dado al equipo de trabajo en plantación Junio‐Agosto Durante el proceso de Plantación

2.5. Preparación de Abono Orgánico y 
manejo de este

Entrenamiento sobre la producción y uso de estos 
compúestos

Enero/Febrero‐Agosto Entrenamiento para personal de la 
empresa sobre diferentes materiales 
para la producción de abono 
orgánico (cascarilla de café, etc)

2.6. Técnicas de Medición y uso del 
equipo

Se entrena a personal de la empresa  sobre la 
metodología en técnicas de medición, establecimiento de 
parcelas de crecimiento, colecta de datos, etc.

Diciembre


